

LBR: Luis Berrocal-Rangel; RCR: Raquel Castelo Ruano; PBG: Francisco Blanco García; RVV: Raquel Vilgil de la Villa; CGC: Consolación González Casarrubios; GMV: Gregorio Manglano Valcárcel; RGP: Rafael Garrido Pena; LBM: Luis Basabe Montalvo; LRP: Lucía Ruano Posada; PPD: Pablo Paniago Díaz; VRO: Victor Rodero Olivares; MFR: Mario Freire Fernández Ruiz; RGG: Rosario García Giménez; FLF: Fabián Ledo Fernández

Actuación	Actuantes	Tiempo	Descripción	Objetivos	Realización	Finalización
EC08 - Estudio de campo "Ulaca" (Solosancho, Ávila)	LBR, LBM LRP, FLF	Septiembre - Diciembre	Realización de los trabajos de arqueotectura y arqueometría en el yacimiento de Ulaca (Solosancho, Ávila) = estudio del altar escalonado y de la sauna.	Análisis de cartografía, LiDAR, Fotogrametría, Restitución virtual...	Septiembre - Diciembre	A finalizar en Enero 2021
AN02 - Analítica "Mampostería y materiales de construcción"	RVV RGG GMV	Marzo - Diciembre	Análisis de las muestras de los yacimientos de El Raso de Candeleda – Chilla; Las Cogotas; La Mesa de Miranda, Ulaca (Ávila) y Las Merchanas (Salamanca).	Obtención de datos concretos y presentación de resultados en el AFEAF 2021, Gijón...	Septiembre - Diciembre	A finalizar en Febrero 2021
EP02 - Estudios de público	RCR CGC	Junio Septiembre	Estudio de los impactos museográficos en las poblaciones actuales del Valle Amblés (Av)	Obtención de datos, análisis, registro patologías..	Aplazados para 2021	
IP13 - Investigación parcial "Resultados de los trabajos de Arqueotectura"	Equipos de investigación y de trabajo	Enero- Mayo	Resultados presentados en el coloquio a celebrar al final del proyecto	Difundir públicamente los resultados del proyecto	Aplazados para 2021	
IP14 - Investigación parcial "Resultados de los trabajos de Arqueometría"	Equipos de investigación y de trabajo	Enero- Mayo	Resultados presentados en el coloquio a celebrar al final del proyecto.	Difundir públicamente los resultados del proyecto.	Aplazados para 2021	
IP15 - Investigación parcial "Resultados de los trabajos de Museología"	RCR, CGC, GMV	Enero- Mayo	Resultados presentados en el coloquio a celebrar al final del proyecto.	Difundir públicamente los resultados del proyecto.	Aplazados para 2021	
IG12 - Investigación general "Estudio general sobre la Arquitectura protohistórica del Occidente de la Meseta"	Equipos de investigación y trabajo	Enero- Mayo	Estudio combinado de los resultados de las investigaciones parciales realizadas durante el proyecto	Difundir públicamente los resultados del proyecto.	Aplazados para 2021	
IG13 - Investigación general "Congreso internacional El patrimonio arquitectónico de la Edad del Hierro."	Equipos de investigación y trabajo	Junio	Realización del coloquio internacional programado en el proyecto. Se intentará realizar dicho coloquio en el marco del Convenio UAM – Casa de Velázquez, siguiendo las pautas de acontecimientos similares anteriores (1998 y 2006).	Difundir públicamente los resultados del proyecto.	Aplazado para 2021	
IG14 – Publicación de las actas del congreso con los resultados generales del proyecto.	Equipos de investigación y trabajo	Septiembre - Octubre	Publicación de las actas del coloquio internacional en la forma de monografía que se presentará en la serie española de mayor viabilidad y prestigio, como los <i>Anejos a CuPAUAM</i> .	Difundir públicamente los resultados del proyecto.	Aplazada para 2021	
IG13 – Solicitud prórroga proyecto	LBR	Octubre	Solicitud razonada y nueva distribución del presupuesto	Compromisos legales	Octubre	Presentada 28/10/20 Concedida 17/11/20